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Stadt Radeburg 
 
Stadtverwaltung Radeburg - Heinrich-Zille-Straße 6 - 01471 Radeburg                    
 
 

☐ Beschlussvorlage   ☒ Informationsvorlage 

 

☐ Tischvorlage    ☐ Wiedervorlage 
 

☒ öffentlich     

☐ nichtöffentlich 
 

TOP 10 

 

Gremium SR Amt Bauamt 

Datum 14.12.2023 Verfasser Frau Kretzschmar 

 

Beratungsfolge 

Status Sitzungsdatum Gremium Beschluss-Nr. 

öffentlich 26.01.2023 Stadtrat Vorstellung Gesamtvorhaben 

 

Gegenstand 
 

☐ Beratung und Beschluss 

☒ Information 

Gemeinschaftsmaßnahme S 80 Berbisdorfer Hauptstraße 

 
Sachstand zum 30.11.2023: 
 
Die gesamte Planung befindet sich in Leistungsphase 4 – Genehmigungsplanung. 
Teilgenehmigungen liegen bereits vor – z. B. vom Denkmalschutz – ebenso die Zustimmung des 
ÖPNV, des Kreisverkehrsamtes und des Behindertenbeauftragten. Ausstehen tun das 
Wasserrecht und wenige Zustimmungen von Grundstückseigentümern. 
 
Im Wasserrecht gelten neue Vorschriften; dies stellt sowohl die Planer als auch die zu 
genehmigenden Behörden vor Herausforderungen. Es gibt noch keine Vergleichsobjekte und 
kaum Bauartzulassungen für die zu verwendenden Materialien. 
 
Sobald das Wasserrecht vorliegt, wird in Leistungsphase 5 die Ausführungsplanung mit aktueller 
Kostenberechnung erstellt, die Vereinbarung zwischen LASuV und Stadt Radeburg 
abgeschlossen und der Fördermittelantrag für den zuwendungsfähigen Anteil der Stadt 
eingereicht. Zeitgleich erfolgt die Vorbereitung der Ausschreibung, welche mit Bewilligung des 
förderunschädlichen Baubeginns eingeleitet wird. Vorgezogene vorbereitende Maßnahmen sind 
nicht mehr förderfähig. Die Herstellung des Straßenabschnittes hinterm Schlosspark für die 
Umleitung des ÖPNV erfolgt in der Baumaßnahme und wird danach wieder entfernt. 
 

gez. Ritter 
Bürgermeisterin 

gez. Kröhnert 
Bauamtsleiter 

gez. Kretzschmar 
Sachbearbeiterin 

 


