



Beschlussvorlage

Informationsvorlage

Tischvorlage

Wiedervorlage

öffentlich

nichtöffentlich

TOP 8

Gremium	TA	Amt	Bauamt
Datum	22.11.2022	Verfasser	Wehner

Beratungsfolge

Status	Sitzungsdatum	Gremium	Beschluss-Nr.
ab 2019 ...			
Ö beschließend	27.01.2022	Stadtrat	07-30./7.
Ö beschließend	08.02.2022	TA	TA 01/22/04
Ö beschließend	03.03.2022	Stadtrat	04-31./7.
Ö beschließend	09.06.2022	Stadtrat	11-34./7. bis 24-34./7.
Ö beschließend	21.06.2022	TA	TA 05/22/12
Ö beschließend	21.06.2022	TA	TA 05/22/13
Nicht öffentlich	13.10.2022	Stadtrat	10-37./7.
Nicht öffentlich	17.11.2022	Stadtrat	

Gegenstand

Beratung und Beschluss

Information

**Beratung und Beschluss 3. Nachtrag Los 02 Rohbauarbeiten
Erweiterung Oberschule 1.BA – Anbau Süd-Ost**

Sachverhalt:

Die Maßnahme 217 Erweiterung Oberschule Radeburg ist allen Stadträten bekannt. Der Baufortschritt läuft planmäßig und befindet sich im Bauzeitplan.

Im Los 02 Rohbauarbeiten sind im Verlauf der Bauarbeiten unvorhergesehene und unabweisbare Leistungen aufgetreten, welche durch das beauftragte Unternehmen Baugesellschaft Großenhain GmbH in einem 3. Nachtrag (siehe Anlage) zusammengefasst wurde.

Dabei handelt es sich vorrangig um baubegleitende Sicherungsarbeiten, Durchdringungen, Abschaltungen und erdberührende radonsichere Abdichtungen.

Das eingereichte 3. Nachtragsangebot der Baugesellschaft Großenhain GmbH wurde durch das Bauplanungsbüro Partzsch GmbH geprüft. Die Begründung zur Notwendigkeit des vorliegenden 3. Nachtrages liegt diese Beschlussvorlage in der Anlage bei.

Rechtsgrundlagen:

VOB;
Haushaltsrecht

Finanzielle Auswirkungen:

Die Nachtragsbeauftragung erfolgt im Rahmen verfügbarer, ungebundener Haushaltsansätze von Maßnahme 217, PSK 511108-70702-7851109.

Anlagenverzeichnis:

- Nachtragsbegründung des Planungsbüros PartGmbH vom 10.11.2022
- 3. Nachtragsangebot Nr. 22_040_N3-2 Baugesellschaft Großenhain GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss der Stadt Radeburg beschließt die Beauftragung des 3. Nachtrages für das Los 02 Rohbauleistungen an die Firma Baugesellschaft Großenhain GmbH, Dresdner Straße 20a, 01558 Großenhain mit einer geprüften Bruttonachtragssumme von **44.432,68 €**.

Abweichender Beschluss:

gez.

Ritter
Bürgermeisterin

gez.

Kröhnert
Amtsleiter

gez.

Wehner
Sachbearbeiterin

gez.

Schneider
Kämmerer

Abstimmungsergebnis:

Stimmenverhältnis:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Enthaltungen: