

Bauteil/Kostenbereich	Gesamt	bis Ende 2022	Bauabschnitte/Jahresscheiben				Bemerkung
			2023	2024	2025	2026	
brutto							
Bauleistungen	1.735.628,23 €	- €	62.486,73 €	221.951,90 €	911.713,81 €	539.475,78 €	
Gewässer	474.470,95 €	- €	- €	58.326,17 €	416.144,77 €	- €	Stand: 24.03.2022 abzgl. Umleitungskosten ((414.958,48 € - 30.400 €) *1,19)
RW-Sanierung	346.515,74 €	- €	52.969,72 €	64.131,15 €	65.889,30 €	163.525,56 €	
RW-Erneuerung	476.908,44 €	- €	- €	15.130,85 €	291.215,65 €	170.561,94 €	
SW-Nebensammler	169.008,46 €	- €	9.517,01 €	- €	37.598,67 €	121.892,78 €	
Trinkwasser	268.724,65 €	- €	- €	84.363,74 €	100.865,41 €	83.495,50 €	
Ingenieurleistungen	487.322,55 €	310.385,52 €	77.129,70 €	14.924,34 €	55.765,60 €	29.117,40 €	
Sanierungsmethode	47.379,97 €	47.379,97 €	- €	- €	- €	- €	
IBW Lph 1-8	191.548,55 €	101.721,58 €	62.086,13 €	3.945,71 €	13.435,85 €	10.359,28 €	
TWPL Lph 1-6	11.087,44 €	7.443,79 €	3.643,66 €	- €	- €	- €	
öBü IBW	68.661,08 €	- €	1.949,59 €	9.788,63 €	38.164,75 €	18.758,12 €	
öBü TWPL	1.190,00 €	- €	- €	1.190,00 €	- €	- €	
Begleitung Lstg. Dritter	82.180,26 €	72.729,93 €	9.450,33 €	- €	- €	- €	
Vermessung	142,80 €	142,80 €	- €	- €	- €	- €	
Baugrund	33.960,46 €	33.960,46 €	- €	- €	- €	- €	
Kamerabefahrung	41.699,59 €	41.699,59 €	- €	- €	- €	- €	
UVP-Screening	5.307,40 €	5.307,40 €	- €	- €	- €	- €	
Baumsachverständiger	4.165,00 €	- €	- €	- €	4.165,00 €	- €	Schätzung für Begleitung Bauausführung
Summen	2.222.950,78 €	310.385,52 €	139.616,43 €	236.876,24 €	967.479,41 €	568.593,18 €	

2023	Arbeiten im BA 1 ohne Herstellung Baugruben (Kanalsanierung RW und SW)
2024	BA 1 und ALB verr. Seifengraben (Straßen-km 0+ 000 bis 0+ 610)
2025	BA 2 (Straßen-km 0+ 610 bis 1+ 000)
2026	BA 3 (Straßen-km 1+ 000 bis 1+478)