



- Beschlussvorlage Informationsvorlage
- Tischvorlage Wiedervorlage
- öffentlich
- nichtöffentlich

TOP 10			
Gremium	Stadtrat	Amt	Stabsstelle/Bauamt
Datum	27.04.2023	Verfasser	Frau Wehner

<u>Beratungsfolge</u>			
Status	Sitzungsdatum	Gremium	Beschluss-Nr.
ab 2019 ...			
Nicht öffentlich	13.10.2022	Stadtrat	10-37./7.
Nicht öffentlich	17.11.2022	Stadtrat	12-38./7. und 13-38./7.
Ö beschließend	22.11.2022	TA	TA 09/22/08 bis 09/22/10
Ö beschließend	15.12.2022	Stadtrat	04-39./7. bis 12-39./7.
Nicht öffentlich	07.03.2023	TA	TA 02/23/08
Ö informativ	30.03.2023	Stadtrat	

<u>Gegenstand</u>	Information Funktionalausschreibung mit beschränkten Teilnahmewettbewerb im Los 02 Spezialtiefbau im 2.BA Erweiterung Oberschule
<input type="checkbox"/> Beratung und Beschluss	
<input checked="" type="checkbox"/> Information	

Sachverhalt:

In der Maßnahme 217 Erweiterung Oberschule laufen im 2. BA (Zwischenbau und Umbau Turnhalle zur Mensa) die planerischen und vorbereitenden Arbeiten zur Ausschreibung. Erarbeitet werden derzeit die einzelnen Leistungsverzeichnisse und die zeitlichen Abstimmungen der zu besetzenden Gewerke. Insgesamt sind für den 2. BA 22 Einzellose vorgesehen.

Für das Los 02 Spezialtiefbau wurde aufgrund der sehr speziellen Anforderungen an die Fundamenterstellung der Tiefergründung durch z.B. Bohrpfahlgründung das Verfahren einer beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb gewählt.

Dazu wurde im ersten Schritt im Portal eVergabe.de die Ausschreibung veröffentlicht. Die Bewerber wurden aufgefordert, ihren Teilnahmeantrag mit entsprechenden Referenzen und Qualifikationsnachweisen abzugeben.

Im zweiten Schritt sollten die eingereichten Teilnahmeanträge geprüft und geeignete Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert werden.

Aufgrund der geringen Anzahl von drei eingegangenen Teilnahmeanträgen ist diese zu treffende Vorauswahl entbehrlich.

Alle drei beteiligten Fachunternehmen, welche ihre Fachkunde im Teilnahmeantrag erklärt haben, erhalten zum 21.04.2023 die Aufforderung zur Angebotsabgabe sowie das entsprechende, durch das Bauplanungsbüro Partzsch GmbH, erstellte Leistungsverzeichnis.

In der Folge wird der Stadtrat über den Zuschlag dieser Bauleistung entscheiden.

Finanzielle Auswirkungen:

Es ergeben sich keine bisher absehbaren finanziellen Auswirkungen auf das Projekt.

gez. Ritter
Bürgermeisterin

gez. Kröhnert
Amtsleiter

gez. Wehner
Sachbearbeiter

gez. Schneider
Kämmerer