



Beschlussvorlage **Informationsvorlage**

Tischvorlage **Wiedervorlage**

öffentlich
 nichtöffentlich

TOP 6			
Gremium	SR	Amt	Bauamt
Datum	01.06.2023	Verfasser	Schenk

<u>Beratungsfolge</u>			
Status	Sitzungsdatum	Gremium	Beschluss-Nr.
Ö beschließend	16.12.2021	Stadtrat	13-29./7.
Ö beschließend	03.03.2022	Stadtrat	09-31./7.
Ö beschließend	03.03.2022	Stadtrat	10-31./7.
Ö beschließend	30.03.2023	Stadtrat	07-42./7.

<u>Gegenstand</u>	Vergabe der Bauleistung Sanierung Brunnen Heinrich-Zille-Hain Radeburg – Los 01 Tiefbau und Rohbau, Los 02 Kunststeinarbeiten und Los 03 Brunnentechnik Aufhebung der Ausschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Beratung und Beschluss <input type="checkbox"/> Information	

Sachverhalt:

Die Maßnahmen 406 (Sanierung Brunnen im Heinrich-Zille-Hain) und 285 (Freianlagen), sind den Stadträten bekannt. Die erste Ausschreibung wurde aufgrund erheblicher Kostenüberschreitungen gegenüber den geplanten Kosten aufgehoben. Daher hat der Stadtrat die Gliederung der Bauleistung und anschließende erneute Ausschreibung beschlossen.

Bei dieser wurden 3 Lose gebildet und zwar Los 01: Tiefbau und Rohbau; Los 02: Kunststeinarbeiten und Los 03: Brunnentechnik. Die Vergabe der Freianlagen (Bepflanzung) war auch hier noch nicht Gegenstand der Ausschreibung.

Die o.g. Lose wurden erneut auf dem Online Vergabeportal eVergabe.de veröffentlicht. Die Ausschreibung der Freianlagen sollte erst nach Zuschlagserteilung und abgestimmten Bauablauf für die drei anderen Lose erfolgen.

Den Bietern für die neu gebildeten Lose 1 bis 3 stand eine Bewerbungsfrist von 3 Wochen zur Verfügung.

Zur öffentlichen Ausschreibung für die Lose 01 bis 03 lagen der Stadt Radeburg zur Submission am 11.05.2023 insgesamt 6 Angebote vor. Auf Los 01 gab es vier Angebote, zu Los 02 und 03 jeweils nur ein Angebot. 5 der 6 Angebote wurden digital über das Vergabeportal eVergabe.de abgegeben, das Angebot zum Los 3 (Brunnentechnik) wurde postalisch abgegeben.

Alle eingegangenen Angebote wurden durch das Planungsbüro Heidelmann & Klingebiel GmbH gemäß §16 VOB/A geprüft. Die Vergabeempfehlung des Planungsbüros liegt der Vorlage als Anlage bei.

Daraus resultiert eindeutig, dass die zu vergebene Leistung im Gesamtzusammenhang betrachtet werden muss, da es sich um einen Ersatzneubau der Brunnenschale und der dafür erforderlichen Technik handelt. Eine Vergabe von Einzellosen ist daher nicht möglich. Somit erfolgt eine Gesamtzusammenstellung der Kosten der einzelnen Lose.

Die Prüfung ergab folgendes Gesamtbild:

Kosten Budget	131.000,00 €
Kostenberechnung zum LV	165.306,71 €
Summe der 3 Mindestangebote	321.129,83 €

Die Gesamtheit der abgegebenen Mindestangebote übersteigt die geschätzten Kosten noch immer um fast das Doppelte (ca. 95 %). Die Kosten der Mindestangebote übersteigen das Budget sogar um ca. 145 %.

Das geprüfte Submissionsprotokoll des Ingenieurbüros liegt dieser Beschlussvorlage ebenfalls als Anlage bei.

Aufgrund des vorstehenden Sachvortrags soll die Ausschreibung der Sanierung des Brunnens und dessen Umfeldes aufgehoben werden.

Rechtsgrundlagen:

VOB, Haushaltsrecht

Finanzielle Auswirkungen:

Die Auftragsvergabe erfolgt im Rahmen verfügbarer, ungebundener Haushaltsansätze von Maßnahme 406, PSK 511108-70702-7851200

Anlagenverzeichnis:

- Submissionsprotokoll (geprüft)
- Vergabeempfehlung

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Radeburg beschließt, die Ausschreibung der Bauleistung Sanierung des Brunnens im Heinrich-Zille-Hain Radeburg für die Lose 01, 02 und 03 aufgrund schwerwiegender Gründe im Sinne des §17 VOB/A aufzuheben.

Abweichender Beschluss:

gez. Ritter
Bürgermeisterin

gez. Kröhnert
Bauamtsleiter

gez. Schenk
Sachbearbeiter

gez. Schneider
Kämmerer

Abstimmungsergebnis:

Stimmenverhältnis:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Verteiler (verwaltungsintern):